РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция за национален строителен контрол
Регионална дирекция за национален строителен контрол
Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

№ХРД26-РП-97 /30.06.2026

На основание чл. 222, ал. 1, т. 8 и чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ, бр. 72/2003г.), искане в Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) Хасково с вх.№ХРД26-ДПК-78-/1//24.06.2026г., придружено от окончателен доклад на "БИТА КОНСУЛТ" ООД, ЕИК 205512540, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул."Трети март" №16, представлявано от инж. Тапя Трифонова Георгиева и инж. Бистра Димитрова Попова – управители, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение №РК-0810/13.06.2024г., издадено от ДНСК, Протокол обр.16 от 30.06.2026г. за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия, назначена със Заповед №ХРД26-ЗНДПК-100/25.06.2026г. на началника на РДНСК Хасково, и правомощията предоставени ми със Заповед №РД-13-182/24.06.2026г. на Началника на ДНСК

В Ъ В Е Ж Д А М В Е К С П Л О А Т А Ц И Я
С Т Р О Е Ж :

„ЕТАПНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 7 MW В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ С МОЩНОСТ 7 MW И КАПАЦИТЕТ 28 MWH"

ЕТАП 2: ПОДЕТАП„ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕЦ 1 MW"
ЕТАП 3: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕЦ 1 MW"

находящ се: УПИ I, кв. 35 по плана на гр. Ивайловград, община Ивайловград, област Хасково

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ХОРНС"ЕООД; ЕИК 131571902; с адрес на управление: община Хасково, гр. Хасково, бул. „България" № 150, к-с „Градски хали", ет. 2, офис 210, представлявано от Кирил Латев Кирилов – управител.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти. Разрешение за строеж №5/06.03.2025г. и Заповед №5А/24.06.2026г., издадени от главен архитект на община Ивайловград. Протокол обр. 2 от 11.04.2025г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа, с констатации от извършени проверки на контролираните нива.

За строежа е представена необходимата документация, съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 116, ал. 1 и чл. 175, ал.2 и ал. 5 от ЗУТ, съгласно Удостоверение №80/23.06.2026г., издадено от община Ивайловград.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. и започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, във вр. с чл. 20, ал. 3 от Наредба № 2 от 31 юли от 2003 г.

При ползването на строежа да се спазват законовите разпоредби.

НАЧАЛНИК НА РДНСК ХАСКОВО:

/ИНЖ. ПЕНЬО СТАЙКОВ/